

Berikut tahapan dan jadwal perencanaan daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota :

A. Tahapan dan jadwal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 dan Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2027.

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	Jadwal
I	RANCANGAN AWAL	
1	Penyusunan SK Tim RKPD dan SK Tim Renja Tahun 2027	Minggu III November 2025
2	Pembekalan Nagari untuk Penginputan Usulan Musrenbang Nagari/DU-RKP.	Minggu IV November 2025
3	Penginputan Usulan Musrenbang Nagari/DU-RKP ke dalam Aplikasi SIPD/SIPD RI oleh Nagari.	Minggu I Desember - Minggu II Desember 2025
4	Verifikasi Usulan Musrenbang Nagari/DU-RKP pada Aplikasi SIPD/SIPD RI oleh bappelitbangda.	Minggu II Desember 2025 - Minggu III Desember 2025
5	Rapat Koordinasi Penyusunan RKPD Tahun 2027.	Minggu II Desember 2025 - Minggu III Desember 2025
6	Penyusunan Draf Dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2027.	Minggu III Desember 2025 - Minggu II Januari 2026
7	Penyusunan Draf Dokumen Rancangan Awal RENJA PD Tahun 2027 dan penginputan RENJA pada Aplikasi SIPD RI.	Minggu IV Desember 2025 - Minggu III Januari 2026
8	Permintaan Data POKOK-POKOK PIKIRAN (POKIR) DPRD untuk RKPD Tahun 2027 (Surat Bupati - Permintaan Data Pokir - ke Pimpinan dan Anggota DPRD).	Minggu II Januari 2026 - Minggu IV Januari 2026
9	Persiapan Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2027.	Minggu III Januari 2026
10	Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2027.	Minggu IV Januari 2026
11	Pembekalan Operator SIPD Kecamatan dalam Pelaksanaan Verifikasi Usulan Nagari/DU-RKP Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan.	Minggu IV Januari 2026
12	Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (Pelaksanaan Pendampingan oleh Tim Bappelitbangda).	Minggu I Februari 2026 - Minggu II Februari 2026
13	Verifikasi Usulan Nagari/DU-RKP Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan pada Aplikasi SIPD RI oleh Operator Kecamatan.	Minggu II Februari 2026 - Minggu III Februari 2026
14	Rakorenbang : Penyampaian data Dukung dan Usulan oleh Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi/Pusat melalui Aplikasi Sakato Plan.	Minggu II Februari 2026 - Minggu IV Februari 2026
15	Forum OPD/Lintas OPD (bappelitbangda mengkoordinir Ketentuan Kebijakan, Penjadwalan pelaksanaan).	Minggu III Februari 2026 - Minggu I Maret 2026
16	Pembekalan Penginputan POKIR DPRD oleh Operator Staf Ahli Fraksi dan Operator	Minggu IV Februari 2026 - Minggu I Maret 2026

	Sekretariat DPRD.	
17	Penginputan POKIR DPRD pada Aplikasi SIPD RI oleh Staf Ahli Fraksi.	Minggu I Maret 2026 - Minggu II Maret 2026
18	Verifikasi POKIR DPRD pada Aplikasi SIPD RI oleh Operator Sekretariat DPRD.	Minggu I Maret 2026 - Minggu II Maret 2026
19	Verifikasi POKIR DPRD pada Aplikasi SIPD RI oleh Bappelitbangda.	Minggu I Maret 2026 - Minggu II Maret 2026
II	RANCANGAN	
1	Penyempurnaan Rancangan Awai RKPD menjadi Rancangan RKPD (Dokumen dan data pada Aplikasi SIPD RI).	Minggu II Maret 2026 - Minggu III Maret 2026
2	Penyempurnaan Rancangan Awal Renja-PD menjadi Rancangan Renja (Dokumen dan data pada Aplikasi SIPD RI).	Minggu III Maret 2026 - Minggu IV Maret 2026
3	Penyusunan Pagu Indikatif RKPD Tahun 2027.	Minggu III Maret 2026 - Minggu IV Maret 2026
4	Penyusunan Pagu Indikatif Renja-PD Tahun 2027.	Minggu III Maret 2026 - Minggu IV Maret 2026
5	Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten.	Minggu III Maret 2026 - Minggu IV Maret 2026
6	Verifikasi Usulan Musrenbang dan POKIR DPRD pada Aplikasi SIPD RI oleh OPD.	Minggu I April 2026 - Minggu II April 2026
III	RANCANGAN AKHIR	
1	Verifikasi Usulan Musrenbang dan Pokir DPRD pada Aplikasi SIPD RI oleh akun TAPD Bappelitbangda/TAPD Perencana.	Minggu II April 2026 - Minggu III April 2026
2	Penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD (Dokumen Rankhir RKPD dan data RKPD/Renja pada SIPD RI).	Minggu III April 2026 - Minggu I Mei 2026
3	Penyempurnaan Rancangan Renja-PD menjadi Rancangan Akhir Renja-PD (Dokumen Rankhir Renja-PD pada SIPD RI).	Minggu IV April 2026 - Minggu II Mei 2026
4	Pengajuan Surat Permohonan Reviu APIP Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027 ke Inspektorat.	Minggu IV April 2026 - Minggu I Mei 2026
5	Pelaksanaan Reviu APIP Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027 oleh Tim Reviu APIP Inspektorat.	Minggu I Mei 2026 - Minggu II Mei 2026
6	Tindak Lanjut dan Perbaikan Hasil Reviu APIP Ranperbub Tentang RKPD Tahun 2027	Minggu III Mei 2026 - Minggu IV Mei 2026
7	Penyampaian Hasil Tindak Lanjut dan Perbaikan Reviu APIP Ranperbub Tentang RKPD Tahun 2027.	Minggu III Mei 2026 - Minggu IV Mei 2026
8	Penyiapan Bahan dan Dokumen Pelaksanaan Harmonisasi Ranperbub Tentang RKPD Tahun 2027 melalui Bagian Hukum Setda.	Minggu IV Mei 2026
9	Penyiapan Bahan dan Dokumen Pelaksanaan Harmonisasi Ranperbub Tentang Renja-PD Tahun 2027 melalui Bagian Hukum Setda.	Minggu I Juni 2026

10	Pelaksanaan Harmonisasi Ranperbub Tentang RKPD Tahun 2027 oleh Kemenkum.	Minggu IV Mei 2026 - Minggu I Juni 2026
11	Pelaksanaan Harmonisasi Ranperbub Tentang Renja-PD Tahun 2027 oleh Kemenkum.	Minggu III Juli 2026 - Minggu IV Juli 2026
12	Tindak Lanjut dan Perbaikan Hasil Harmonisasi Ranperbub Tentang RKPD Tahun 2027.	Minggu I Juni 2026 - Minggu II Juni 2026
13	Tindak Lanjut dan Perbaikan Hasil Harmonisasi Ranperbub Tentang Renja-PD Tahun 2027.	Minggu IV Juli 2026 - Minggu I Agustus 2026
14	Penyampaian Hasil Tindak Lanjut dan Perbaikan Harmonisasi Ranperbub Tentang RKPD Tahun 2027 ke Kemenkum melalui Bagian Hukum Setda.	Minggu I Juni 2026 - Minggu II Juni 2026
15	Penyampaian Hasil Tindak Lanjut dan Perbaikan Harmonisasi Ranperbub Tentang Renja-PD Tahun 2027 ke Kemenkum melalui Bagian Hukum Setda.	Minggu I Agustus 2026 - Minggu II Agustus 2026
16	Persiapan Pelaksanaan Fasilitasi Ranperbub RKPD Tahun 2027 Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Provinsi.	Minggu II Juni 2026 - Minggu III Juni 2026
17	Penyampaian Surat Bupati Perihal Permohonan Fasilitasi dan Penyampaian Dokumen Kelengkapan Persyaratan Fasilitasi Ranperbub RKPD Kabupaten Tahun 2027 oleh PemProv kepada Gubernur melalui Aplikasi Sakato Plan.	Minggu II Juni 2026 - Minggu III Juni 2026
18	Pelaksanaan Fasilitasi Ranperbub RKPD Tahun 2027 Kab oleh Tim Fasilitasi Pemerintah Provinsi.	Minggu II Juni 2026 - Minggu III Juni 2026
19	Penyampaian Hasil Fasilitasi Ranperbub RKPD Tahun 2027 oleh Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten.	Minggu III Juni 2026 - Minggu IV Juni 2026
20	Tindak Lanjut, Perbaikan dan Penyempurnaan Ranperbub RKPD Tahun 2027 Hasil Fasilitasi Pemerintah Provinsi.	Minggu III Juni 2026 - Minggu IV Juni 2026
IV	PENETAPAN	
1	Penetapan Peraturan Bupati Tentang RKPD Tahun 2027.	Minggu I Juni 2026 - Minggu I Juli 2026
2	Penetapan Peraturan Bupati Tentang Renja-PD Tahun 2027.	Minggu II Agustus 2026 - Minggu III Agustus 2026
3	Penyampaian Perbub Penetapan RKPD Tahun 2027 dan Matrik Hasil Tindak Lanjut Fasilitasi ke Pemerintah Provinsi melalui Aplikasi Sakato Plan.	Minggu I Juli 2026 - Minggu II Juli 2026

B. Tahapan dan jadwal penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) tahun 2026.

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	Jadwal
I	RANCANGAN	
1	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD tahun berjalan (Dokumen dan data pada Aplikasi SIPD RI).	Minggu I April 2026 - Minggu IV April 2026
2	Penyusunan Rancangan perubahan renja tahun berjalan kepada seluruh OPD (Dokumen dan data pada Aplikasi SIPD RI).	Minggu I April 2026 - Minggu IV April 2026
II	RANCANGAN AKHIR	
1	Penyempurnaan Rancangan Perubahan RKPD menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD	Minggu III April 2026 - Minggu I Mei 2026
2	Penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja-PD menjadi Rancangan Akhir Perubahan Renja-PD	Minggu III April 2026 - Minggu I Mei 2026
3	Pengajuan Surat Permohonan Reviu APIP Rancangan Akhir Perubahan RKPD ke Inspektorat.	Minggu I Mei 2026 - Minggu II Mei 2026
4	Pelaksanaan Reviu APIP Rancangan Akhir Perubahan RKPD oleh Tim Reviu APIP Inspektorat.	Minggu II Mei 2026 - Minggu III Mei 2026
5	Tindak Lanjut dan Perbaikan Hasil Reviu APIP Ranperbub Tentang Perubahan RKPD	Minggu III Mei 2026 - Minggu IV Mei 2026
6	Penyampaian Hasil Tindak Lanjut dan Perbaikan Reviu APIP Ranperbub Tentang Perubahan RKPD.	Minggu III Mei 2026 - Minggu IV Mei 2026
7	Penyiapan Bahan dan Dokumen Pelaksanaan Harmonisasi Ranperbub Tentang Perubahan RKPD melalui Bagian Hukum Setda.	Minggu III Mei 2026 - Minggu IV Mei 2026
8	Pelaksanaan Harmonisasi Ranperbub Tentang Perubahan RKPD oleh Kemenkum.	Minggu III Mei 2026 - Minggu IV Mei 2026
9	Tindak Lanjut dan Perbaikan Hasil Harmonisasi Ranperbub Tentang Perubahan RKPD	Minggu IV Mei 2026 - Minggu I Juni 2026
10	Penyampaian Hasil Tindak Lanjut dan Perbaikan Harmonisasi Ranperbub Tentang Perubahan RKPD ke Kemenkum melalui Bagian Hukum Setda.	Minggu I Juni 2026 - Minggu II Juni 2026
11	Persiapan Pelaksanaan Fasilitasi Ranperbub Perubahan RKPD Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Provinsi	Minggu I Juni 2026 - Minggu II Juni 2026
12	Penyampaian Surat Bupati Perihal Permohonan Fasilitasi dan Penyampaian Dokumen Kelengkapan Persyaratan Fasilitasi Ranperbub Perubahan RKPD Kabupaten oleh Pemprov kepada Gubernur melalui Aplikasi Sakato Plan.	Minggu I Juni 2026 - Minggu II Juni 2026
13	Pelaksanaan Fasilitasi Ranperbub Perubahan RKPD Kab oleh Tim Fasilitasi Pemerintah Provinsi.	Minggu I Juni 2026 - Minggu II Juni 2026
14	Penyampaian Hasil Fasilitasi Ranperbub Perubahan RKPD oleh Pemerintah Provinsi ke	Minggu III Juni 2026 - Minggu IV Juni 2026

	Pemerintah Kabupaten.	
15	Tindak Lanjut, Perbaikan dan Penyempurnaan Ranperbub Perubahan RKPD Hasil Fasilitasi Pemerintah Provinsi.	Minggu III Juni 2026 - Minggu IV Juni 2026
III	PENETAPAN	
1	Penetapan Peraturan Bupati Tentang Perubahan RKPD tahun berjalan.	Minggu I Juli 2026 - Minggu II Juli 2026
2	Penetapan Keputusan Bupati Tentang Perubahan Renja-PD tahun berjalan.	Minggu I Agustus - Minggu II Agustus
3	Penyampaian Perbub Penetapan Perubahan RKPD dan Matrik Hasil Tindak Lanjut Fasilitasi ke Pemerintah Provinsi melalui Aplikasi Sakato Plan.	Minggu II Juli 2026 - Minggu III Juli 2026